

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Кислянская средняя общеобразовательная школа».

Утверждено
Директор МКОУ «Кислянская СОШ»
М.В.Максимова

Приказ № 85-р
от «07» ноября 2020 года



П Л А Н

**мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
при МКОУ «Кислянская СОШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	
3	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:	Свидетельство о повышении квалификации	

4	<p>формирование штатного расписания Центра;</p> <p>Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.</p>	<p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p>	
5	<p>Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.</p>	<p>Приказ директора школы о направлении в командировку</p>	
6	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - косметический ремонт, приведение площадок МКОУ «Кислянской СОШ» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста». 	<p>Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования</p>	
7	<p>Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.</p>	<p>Информация на сайте школы</p>	
8	<p>Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.</p>	<p>Отчет директора школы</p>	
9	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.</p>	<p>Приказ директора школы о зачислении учащихся</p>	
10	<p>Открытие Центра в единый день открытия.</p>	<p>Информационное освещение в СМИ</p>	
11	<p>Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.</p>	<p>Отчет директора школы</p>	